

**Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Дьяконовская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза А.М.Ломакина»**

307213 Курская область Октябрьский район с. Дьяконово ул.Школьная 1

Тел. (47142)2-62-43 E-mail oktyabr123@mail.ru

<http://www.oktr-dyak.ru/>

ОГРН 1024600618316 ИНН/КПП 4617003312/461701001



**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и
технологической направленности в МКОУ «Дьяконовская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза А.М. Ломакина»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический (2022г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «точка роста», о создании Центра «точка роста», Положения о деятельности Центра «точка роста», и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	январь-февраль	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	январь	руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март	зам. директора Сычкова З.П.
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	апрель-май	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.

		учитель химии Быстрова Г.А., учитель физики Наумов С.Н.
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль	руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л., старшая пионервожатая Гребенникова О.В.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал	контрактный управляющий Наумова М.А., директор Гребенников А.В.
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал	директор Гребенников А.В.
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Внесение изменений в программу развития школы, корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»	июнь-август	зам. директора Сычкова З.П., Гребенникова Л.И.
Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	август	директор Гребенников А.В.
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2022-2024 г.г.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МКОУ «Дьяконовская СОШ»	постоянно	зам. директора Сычкова З.П., Гребенникова Л.И., Наумова Т.Л.
Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2022	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в 3 года	зам. директора Сычкова З.П.
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.

Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	постоянно	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных соревнованиях и мероприятиях	постоянно	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Организация сопровождения наставничества обучающихся	постоянно	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Аналитико-обобщающий этап (2025г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	апрель	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март	зам. директора Сычкова З.П.
Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	зам. директора Сычкова З.П., руководитель центра «Точка роста» Наумова Т.Л.